MANAGEMENT SUITE

UNSERE TOOLS

Durch den kombinierten Einsatz von Standard-
produkten und unserer Project Value Enterpri-
se Suite haben Sie jederzeit einen objektiven,
transparenten Blick auf Ihre Projekte und so-
mit die Mdglichkeit, Entscheidungen auf der
bestmdglichen Basis zu treffen.

INDIVIDUELLE LOSUNGEN FUR DIE
PROJEKTSTEUERUNG

Wir kombinieren Standardtools, die entspre-
chend unserer Methoden und Vorgehenswei-
sen konfiguriert werden, mit Komponenten aus
der Project Value Enterprise Suite und kunde-
nindividuellen Anpassungen. Unsere Suite ist
sowohl als Erganzung der Standardttools als
auch als Standalone-L6sung einsetzbar.

Um Ihr Projektportfolio wie auch jedes Einzel-
projekt sinnvoll steuern zu kénnen, bendtigen
Sie ab einer bestimmen GréBe Ihrer Projekte
professionelle Software-Tools mit auswertba-
ren Datenbestanden. Wir unterschieden hier
drei Gruppen von Tools:

Vv Tools, die sich insbesondere flir Planungs-
zwecke eignen

¥ Tools flr die Steuerung und Verwaltung von
Projekten (Project Value Enterprise Suite)

V¥ ERP-Systeme, in denen viele fliir das Pro-
jekt notwendige Informationen bereits vor-
handen sind
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DIE ENTERPRISE PROJECT

Fir reine Planungszwecke (erste Gruppe) gibt
es auf dem Markt Standardprodukte, die wir
entsprechend unserer Modelle customizen und
daraus die Plandaten in unsere Enterprise Suite
mittels einer offenen Schnittstelle Gbernehmen
kdnnen. Fur Zentralfunktionen, wie Bestellab-
wicklung, Wareneingang, Rechnungs- eingang,
Finanzen und Controlling bieten wir Schnitt-
stellen zu den Lésungen der ERP-Marktfihrer
an (dritte Gruppe).

Bei den Verwaltungs- und Steuerungssyste-
men verhalt es sich anders: Hier ist fir jeden
Kunden individuell abzuwagen, inwieweit er
mit seinen heutigen Systemen zufrieden ist, ob
nur das ein oder andere Add-on oder eine neue
Lésung bendtigt wird, die eine vollstandige In-
tegration aller Tools ermdéglicht. Die folgende
Grafik stellt beispielhaft eine kundenspezifi-
sche Losung mittels Standardsoftware und un-
serer Enterprise Suite dar.
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AUF FACHLICHER, TECHNISCHER KOMPONENTEN -
UND GESCHAFTSPROZESSEBENE
STABIL UND GLEICHZEITIG FLEXIBEL FORTSCHRITT

i THORIZONT!
[GESAHITER PROJEKTHORZONT) Quantitat | Termine | Qualitat | Produkte | Test | Risiko

PLANUNG

ERP-SYSTEME

VERTRAGE | BESTELLUNGEN

'WARENEINGANG

AUSFUHRUNGSPLANUNG

MIT SCRUM, KANBAN, LEAN, V-MODELL.
Al
[KURZFRISTIGER PROJEKTHORIZONT)

Aufwand | Kapazitit | Nutzen | Kosten | Ressourcen | Investition

VERWALTUNG

RECHNUNGSEINGANG

FINANZBUCHHALTUNG | CONTROLLING

WWW.PROJECTVALUE.DE




Die Project Value Enter-
prise Suite unterstltzt
Sie bei allen Belangen des
Projektmanagements, von
der Steuerung eines Pro-
jektportfolios, Uber die
Bericksichtigung der vor-
gegebenen Rahmenbedin-
gungen flur die Durchfih-
rung aller Projekte, bis zur
Adminstration und Steue-
rung jedes einzelnen Pro-
jektes.

Project Management

Musterprojekt X Stammdaten
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Musterprojekt
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In Vorbereitung ~ in Arbeit ¥
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415000

Jedes Tool steht und fallt mit seiner Bedienung. Aus diesem Grund haben wir besonders viel Wert
darauf gelegt, das Handling méglichst einfach, effizient und selbsterklarend zu gestalten. Alle
Endgerate - vom Desktop bis zum Smartphone - werden unterstitzt.
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Musterprojekt X Releaseplanung ~

Einheit
Stunde ¥

Tasks Plan Ist Fortschritt
= 360 0 0%
— Startphase 120 0 0%
Raume buchen 80 0 0%
Team aufbauen 40 0 0%
— Release1 240 0 0%
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— Release2 o 0 0%
— Release3 0 0 0%
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Wer nicht bereits ein Pla-
nungstool

nutzt (dessen

wir importieren),

kann die Planung auch in
unserem System erfassen,
in dem die Riickmeldungen
von Aufwand und Fort-
schritt erfasst werden.

Um verschiedenste Rahmenbedingungen unterstitzen zu kénnen, gibt es ein umfangreiches
Customizing, Uber das das Tool eingestellt werden kann.

TECHNISCHE VORAUSSETZUNGEN

Folgende Systemkomponenten sind Voraussetzung fir die Installation der Project Value Suite:
Windows Server ab 2008, Microsoft SQL Server ab Version 2008, IIS ab Version 7.0, Hyper-V
oder VMware, LDAP oder AD. Alternativ bieten wir auch eine Cloud-Lésung an.
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